

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»)  
в МБОУ «Академическая СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
<b>1. Подготовка нормативной и распорядительной документации</b>				
1.1	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	февраль-март 2023	Директор	Приказ вступил в силу
1.2	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	до 01.09.2023	Директор, руководитель центра рабочая группа	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.3	Приказ о создании Центра «Точка роста»	до 01.09.2023	Директор	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО

1.4	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	до 01.09.2023	Директор, руководитель Центра, рабочая группа	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.5	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	до 01.09.2023	Директор	Приказ вступил в силу
1.6	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	до 01.09.2023	Директор	Приказ вступил в силу
1.7	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2023	Директор	Штатное расписание утверждено
1.8	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	август 2023	Директор	Должностные инструкции утверждены
1.9	Внесение изменений в ООПООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);  - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))	до 01.09.2023	Директор, заместитель директора по УВР, учителя учебных предметов биология и химия, физика	Утверждены изменения в ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра	до 30 марта 2023	Директор, завхоз	Согласован проект зонирования или дизайн-проект

2.2	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	Директор, завхоз	Заключены договора ответственного хранения Оборудование готово к использованию.
2.3	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Директор, бухгалтерия	Оборудование принято на баланс образовательной организации
2.4	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение учебного года	Педагоги	Ведется документ (журнал) учета
<b>3. Организационные мероприятия</b>				
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	август 2023	Директор, руководитель Центра	Рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 01 сентября 2023	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3	Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования «Навигатор»	До 30 августа 2023	Руководитель Центра	Программы размещены на сайте ПФДО
3.4	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2023	Директор, руководитель Центра	Начало работы Центра «Точка роста»

3.5	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста».	сентябрь 2023	Руководитель Центра, педагоги	В Планах работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», а также определены: сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, перечень мероприятий муниципального и регионального уровня в которых примут участие обучающиеся
3.6	Зачисление обучающихся на программы ДОД на Портале персонифицированного дополнительного образования «Навигатор»	до 30 сентября 2023	Руководитель Центра	Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования
<b>4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»</b>				
4.1	Обучение педагогов по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов;  - получение удостоверений	согласно графику  февраль 2023  до 01 сентября 2023	Директор, руководитель Центра педагоги	Получение удостоверений о прохождении КПК Учителя: физики, химии и биологии Размещение информации на сайте ОО до 01.09.2023
4.2	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом	в течение года	Руководитель Центра	Справка

	использования оборудования Центра «Точка роста»			
4.3	Организация внутришкольного обучения педагогов Центра «Точка роста»	в течение года по плану школы	Руководитель центра	План семинаров и пед. советов
4.4	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	сентябрь 2023	Директор, руководитель Центра педагоги	Протоколы совещаний Размещение информации на официальном сайте ОО
<b>5. Информационное сопровождение</b>				
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	март-апрель 2023	Директор, руководитель Центра	Раздел создан
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	июнь 2023	Директор, руководитель Центра	Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора
5.3	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	Директор, руководитель Центра	Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и т.п..	в течение учебного года	Директор, руководитель Центра, педагоги-организаторы	Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.

	- размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра.			
<b>6. Мониторинговые и контрольные мероприятия</b>				
6.1	Региональные и муниципальные мониторинги			
6.1.1	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	01 октября 2023 года, далее ежеквартально	Руководитель Центра	Отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года
6.2	ОО			
6.2.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	до 01.09.2023	Руководитель Центра	Справка или приказ до 01.09.2023
6.2.2	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	в течение учебного года	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР, педагоги-организаторы	Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий
6.2.3	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	Руководитель Центра.	Учет оборудования ведется
6.2.4	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах	в течение учебного года	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Контроль организован Приняты управленческие решения

	естественно-научной направленности; - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной направленности			
6.2.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.	в течение учебного года	Руководитель Центра	Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения